



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Objeto: Projeto de Macrodrenagem Urbana
Localização: Bacia do Rio Marambaia - Trecho Sul
Município: Balneário Camboriú/SC
Data: Janeiro/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	Fornecimento de aduelas pré-fabricadas																						
1.1	Fornecimento de aduelas pré-fabricadas	18.484.790,00	100,00%	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (R\$)		18.484.790,00	100,00%	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	12,50%	2.310.598,75	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18.484.790,00	100,00%	12,50%	2.310.598,75	25,00%	4.621.197,50	37,50%	6.931.796,25	50,00%	9.242.395,00	62,50%	11.552.993,75	75,00%	13.863.592,50	87,50%	16.174.191,25	100,00%	18.484.790,00	100,00%	18.484.790,00	100,00%	18.484.790,00

Elaboração:

Responsáveis Técnicos:



Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8087-7

DAYSÍ NASS DOS SANTOS:03526644950
44950

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2

