



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																		
Empreendimento	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA AVENIDA RAPOSO TAVARES TRECHO 2																		
Logradouro	Av Antonio Raposo Tavares e acesso a Marginal Oeste da BR 101																		
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS	18,63	95.253,62	14,94	76.388,20	9,82	50.236,34	10,71	54.775,10	14,90	76.172,07	13,50	69.039,75	10,33	52.829,92	7,17	36.691,76	511.386,00	
2	CONTROLE TECNOLÓGICO	21,80	14.681,51	26,62	17.927,08	21,80	14.681,51	3,63	2.447,91	6,14	4.132,70	11,56	7.786,29	8,46	5.697,69		0,00	67.354,00	
3	SINALIZAÇÃO DE OBRA	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	12,50	3.166,20	25.329,00	
4	TERRAPLENAGEM	35,24	656.391,59	37,01	689.333,26	27,76	516.999,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.862.724,00	
5	DRENAGEM PLUVIAL	30,20	392.903,98	42,08	547.511,92	20,84	271.115,40		0,00	2,75	35.818,52	2,06	26.863,89	2,06	26.863,89		0,00	1.301.077,66	
6	PAVIMENTAÇÃO PISTA		0,00		0,00		0,00	13,17	264.915,15	40,00	804.560,69	30,00	603.420,52	16,83	338.505,37		0,00	2.011.401,63	
7	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA E CICLOVIA		0,00		0,00		0,00	31,99	566.844,12	19,43	344.352,11	24,29	430.451,83	24,29	430.381,66		0,00	1.772.029,72	
8	SINALIZAÇÃO VIARIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	213.185,89	213.185,89	
9	EQUIPAMENTO URBANO	100,00	4.162,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.162,80	
TOT. (%)		15,02		17,18		11,02		11,48		16,32		14,68		11,04		3,26		100,00	
Recurso																			
C. Fin.		1.166.559,70		1.334.326,66		856.199,40		892.148,48		1.268.202,29		1.140.728,48		857.444,73		253.043,85		7.768.653,00	
C. Fis.																			
TOT. (R\$)		1.166.559,70		1.334.326,66		856.199,40		892.148,48		1.268.202,29		1.140.728,48		857.444,73		253.043,85		7.768.653,00	

Assinado por 4 pessoas: CARLOS HUMBERTO SILVA, VINÍCIUS MENDES SOUZA, FÁBIO SOUZA, FABIANA CONSCINI e LUCAS DE MARTINI WEBER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/78CF-8A08-53EE-E8F3> e informe o código 78CF-8A08-53EE-E8F3