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|No.do contrato

| Contrato néo vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Balneario Camborit

Empreendimento

PAVIMENTAGAO / CALCADAS PRACA PUBLICA COM MOBILIA INFANTIL E URBANISMO

Logradouro Av. Martin Luther
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
ltem Descrigao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ Y% R$
1 SERVICOS INICIAIS 100,00 1.413,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,98
2 MOBILIARIO 0,00 0,00 100,00 | 101.109,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.109,24
3 ILUMINAGAO 20,00 4.708,84 40,00 9.417,70 40,00 9.417,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.544,24
4 PAVIMENTOS 50,00 | 54.852,19 50,00 | 54.852,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.704,38
5 PAISAGISMO - VEGETAGAO 50,00 9.5672,72 50,00 9.5672,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.145,44
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 30,00 8.048,23 30,00 8.048,24 40,00 | 10.730,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.827,45
ITOT. (%) 27,90 29,07 43,04 100,00
Recurso
(C. Fin. 78.595,96 81.890,85 121.257,92 281.744,73
C. Fis.
ITOT. (R$) 78.595,96 81.890,85 121.257,92 281.744,73
Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016

ART: A PREENCHER

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacac/9BAE-5E32-D520-B368 e informe o codigo 9BAE-5E32-D520-B368
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